



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН**

П Р И К А З

от 12.05.2021

№ 450-осн.

станция Ленинградская

**О реализации мероприятий по созданию и функционированию
Центров образования естественнонаучной и технологической
направленностей «Точка роста»
в общеобразовательных организациях муниципального образования
Ленинградский район в 2021 году**

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2020 г. № 343-р «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», приказами министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 3 марта 2021 г. № 533 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», от 26 апреля 2021 г. № 1339 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах. На базе которых планируется создание Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» в 2021 году», п р и к а з ы в а ю:

1. Определить Лепявко Ольгу Ивановну, главного специалиста управления образования администрации муниципального образования, ответственной за создание и функционирование Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году.

2. Утвердить:

1) комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях № 1,2,5,8 Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (приложение 1);

2) показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях № 1,2,5,8 Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка Роста» (приложение 2);

3) медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка Роста» (приложение 3).

3.МКУ ДПО «Центр развития образования» (Ивасенко Е.С.) обеспечить информационно-методическое сопровождение создания и функционирования Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников Центров.

4.МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» (Буц О.А.):

1) обеспечить организацию и контроль своевременности получения оборудования в рамках мероприятий по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»;

2) предусмотреть в плане контрольно-ревизионной работы проведение выездных проверок эффективности использования приобретенного оборудования.

5.МКУ «Образование-сервис» (Метелица В.Н.) обеспечить контроль за ходом выполнения графика работ по косметическому ремонту и зонированию помещений Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».

6.Руководителям общеобразовательных организаций (Баева Н.Н., Николаюк Н.Н., Пономаренко С.А., Скубанова В.В.):

1) сформировать пакет нормативно-правовых документов (федеральный, региональный, муниципальный, школьный уровни) по созданию и функционированию в общеобразовательной организации Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» до 14 мая 2021 г.;

2) разработать комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательной организации Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» до 14 мая 2021 г.;

3) определить помещения и схему зонирования в общеобразовательной организации Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» до 14 мая 2021 г.

7.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации муниципального образования

Е.В.Плохотнюк

Проект подготовлен и внесен:
Главным специалистом управления образования

О.И.Лепявко

Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях
№ 1,2,5,8 Центров образования
естественнонаучной и технологической направленностей
«Точка роста» в рамках реализации
регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Направление пакетов документов общеобразовательных организаций № 1,2,5,8 на участие в конкурсном отборе общеобразовательных организаций для создания и функционирования Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа»	Февраль-март	Лепявко О.И., руководители ОО № 1,2,5,8	Приказ МОН и МП КК
2.	Издание приказа управления образования администрации муниципального образования «О реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях муниципального образования Ленинградский район в 2021 году»	12 мая 2021	Лепявко О.И.	Приказ управления образования администрации муниципального образования
3.	Проведение совещания с руководителями ОО № 1,2,5,8, МКУ ДПО ЦРО, МКУ «ЦБ УО», МКУ «Образование-сервис» по организационным вопросам создания и функционирования Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа»	13 мая 2021	Плохотнюк Е.В.	Программа, протокол совещания

4.	Определение помещений и схем зонирования в общеобразовательной организации Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	До 14 мая 2021	Руководители ОО № 1,2,5,8	Определенные помещения и схемы зонирования в общеобразовательной организации Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
5.	Направление заявок в МКУ «Служба единого заказчика муниципального образования Ленинградский район» для разработки сметы расходов на проведение ремонта в помещениях Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	17 мая 2021	Руководители ОО № 1,2,5,8	Оформленные заявки в МКУ «Служба единого заказчика муниципального образования Ленинградский район»
6.	Направление письма на имя главы муниципального образования Ленинградский район о выделении дополнительных денежных средств для проведения косметического ремонта, приобретения мебели, брендирования Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	До 22 мая 2021	Буц О.А.	Письмо на имя главы муниципального образования Ленинградский район
7.	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район»	До 25 мая 2021	Буц О.А.	Постановление администрации муниципального образования Ленинградский район
8.	Определение подрядных организаций по выполнению строительных работ в помещениях Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» и заключение контрактов на выполнение строительных работ	До 30 мая 2021	Метелица В.Н., руководители ОО № 1,2,5,8	Заключенные контракты на выполнение строительных работ
9.	Выполнение строительных работ в помещениях Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» и заключение контрактов на выполнение строительных работ	С 1 июня по 25 июля 2021	Метелица В.Н., руководители ОО № 1,2,5,8	Акты о завершении работ

10.	Приобретение мебели в помещения Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем	До 1 августа 2021	Буц О.А, руководители ОО № 1,2,5,8	Оформленные помещения Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
11.	Приобретение стендовой продукции в помещения Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем	До 1 августа 2021	Буц О.А, руководители ОО № 1,2,5,8	Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
12.	Организация и контроль своевременности получения оборудования в рамках мероприятий по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	До 20 августа 2021	Буц О.А.	Товарные накладные, акты приема-передачи оборудования
13.	Проведение выездных проверок учета переданного оборудования для функционирования Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	До 17 сентября 2021	Буц О.А.	Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета передачи имущества
14.	Проведение выездных проверок эффективности использования приобретенного оборудования для функционирования Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Ежеквартально, с 1 октября 2021	Буц О.А.	Акты проверок
15.	Повышение квалификации педагогических работников - сотрудников Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Согласно плану курсовой подготовки ГБОУ ИРО Краснодарского края	Ивасенко Е.С.	Удостоверения о повышении квалификации педагогических работников - сотрудников Центров образования естественнонаучной и

				технологической направленностей
16.	Разработка программ деятельности Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	До 28 августа 2021	Ивасенко Е.С., руководители ОО № 1,2,5,8	Программы деятельности Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
17.	Организация набора детей, обучающихся по программам деятельности Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	До 5 сентября 2021	Руководители ОО № 1,2,5,8	Приказы о зачислении обучающихся
18.	Открытие Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в Единый день открытия и начало деятельности	Сентябрь 2021	Лепявко О.И., руководители ОО № 1,2,5,8	Информационное освещение в СМИ
19.	Функционирование Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в штатном режиме	С сентября 2021	Руководители ОО № 1,2,5,8	Информационное освещение в СМИ
20.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Ежеквартально	Лепявко О.И., руководители ОО № 1,2,5,8	Отчет о выполнении показателей

Начальник управления образования
администрации муниципального образования

Е.В.Плохотнюк

Показатели реализации мероприятий
по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях
№ 1,2,5,8 Центров образования
естественнонаучной и технологической направленностей
«Точка роста» в рамках реализации
регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименования показателя	Значение показателя
1.	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более предметов из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности в общеинтеллектуальном направлении с использованием средств обучения и воспитания, человек	
2.	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», человек	
3.	Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора, процент	100

Начальник управления образования
администрации муниципального образования

Е.В.Плохотнюк

Медиаплан по информационному сопровождению
создания и функционирования Центров образования
естественнонаучной и технологической направленностей
«Точка Роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта	Районная газета «Степные зори», интернет-ресурсы, социальные сети	Март	Информация о реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях муниципального образования Ленинградский район по созданию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Статьи, новости, анонсы, фоторепортажи
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Районная газета «Степные зори», интернет-ресурсы, социальные сети	Апрель-ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессии на сайтах УО, МКУ	Новости, анонсы, фоторепортажи

				ДПО ЦРО, ОО № 1,2,5,8	
3.	Начало ремонт, запуск сайта, запуск горячей линии на сайте УО и ОО по вопросам записи детей	Телевиденье «Стимул», газета «Степные Зори», сетевые СМИ и интернет-ресурсы, социальные сети	Май-июнь 2021	Публикация адресов площадок Центра, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация информации о присоединении к проекту на сайтах УО, ОО № 1,2,5,8	Новости, фоторепортажи
4.	Проведение ремонтных работ помещений Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с бренбуком	Телевиденье «Стимул», газета «Степные Зори», сетевые СМИ и интернет-ресурсы, социальные сети	Июнь-август 2021	Публикация в СМИ, сайтах УО, ОО № 1,2,5,8	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи
5.	Старт набора детей, информирование населения	Печатные и сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Август-сентябрь, 2021	Пресс-подход, публикация на информационных порталах. Организуется горячая линия в УО, ОО № 1,2,5,8 (телефон) по вопросам набора детей	Статьи, новости, интервью, фоторепортажи
6.	Окончание ремонта помещений, приобретение мебели, стеновой продукции в помещения Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей	ТВ «Стимул», районная газета «Степные зори», печатные и	До 1 августа 2021	Глава муниципального образования, начальник УО проводят в рамках августовской	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи

	нонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети		конференции перед началом очередного учебного года, озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход, все участники дают подробные комментарии	
7.	Торжественное открытие Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	ТВ «Стимул», газета «Степные зори», печатные и сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Сентябрь	Глава муниципального образования Ленинградский район и его заместители, главы сельских поселений посещают ОО, участвуют в торжественных открытиях Центров. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости, интервью, статьи, анонсы
8.	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	ТВ «Стимул», газета «Степные	Ноябрь-декабрь 2021	Выезд представителей СМИ в ОО,	Новости, интервью, статьи, анонсы

		зори», печатные и сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети		где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и проведенного опроса общественного мнения о проекте	
--	--	--	--	---	--

Начальник управления образования
администрации муниципального образования

Е.В.Плохотнюк